Planning Projet site web

Astuce de Smartsheet → La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.

TITRE DU PROJET	Location vélo	NOM DE L'ENTREPRISE	Rent a bike
CHEF DE PROJET	Boulanger Eric	DATE	19/08/19

			SEMAINE 1			SEMAINE 2				SEMAINE 3				SEMAINE 4					SEM	IAINE 5			SEM	/AINE	6		
			L	М	М	J V	L	М	М	J١	v I	L M	I М	J	٧	L	M N	l J	V	L	М	м .	J V	L	М	М	J A
1	Conception et mise en route du projet																										
1.1	Réalisation du cahier des charge et des maquettes.	3																									
1.1.1	Réalisation charte graphique	3																									
1.2	Développement structure html / css	8																									
1.3	Révisions de la charte du projet	3																									
1.4	vérification client	1																									
2	Performances/contrôle du projet																										
2	développement sous php	6	Т																								
2.1	développement base de donnée MYSQL	3																									
2.2	Hebergement du site web via server ftp	1																									
2.3	Réferencement google	1																									
2.4	Test et correction	3				i							Ī														
2.5	Livraison	1																									